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I.
СФЕРА ОХВАТА ПРОЕКТА


Настоящий проект направлен на разработку стратегического плана действий по достижению целей
 проектов ТЕА и ТЕЖ с учетом потребностей стран - участниц ТЕА и ТЕЖ в обновленной и отвечающей установленным приоритетам развития инфраструктуре автомобильных, железнодорожных и комбинированных перевозок;  анализ этих потребностей позволит подготовить генеральные планы по сетям ТЕА и ТЕЖ.


Сеть ТЕА охватывает территорию 13 стран-участниц
, а сеть ТЕЖ - 16 стран-участниц
.  Еще несколько стран, как, например, Украина, Беларусь, бывшая югославская Республика Македония и Республика Молдова, участвуют в некоторых видах деятельности в рамках проекта в качестве наблюдателей
.  С учетом вышеизложенного, а также потребности в обеспечении необходимой целостности сетей ТЕА и ТЕЖ, независимо от участия в проекте той или иной страны, его реализация не будет ограничиваться конкретным регионом, включающим только страны - участницы ТЕА и ТЕЖ;  проект будет охватывать также ряд стран, не являющихся участницами ТЕА и/или ТЕЖ.  Речь идет об Украине, Беларуси, Республике Молдове, Союзной Республике Югославии и бывшей югославской Республике Македонии.


Таким образом, сфера применения генеральных планов по проектам ТЕА и ТЕЖ будет распространена на более широкий регион, включающий 16 (шестнадцать) стран - участниц ТЕА и ТЕЖ, а также 5 (пять) других стран, а именно:  Украину, Беларусь, Республику Молдову, Союзную Республику Югославию и бывшую югославскую Республику Македонию.  По этой причине для целей данной деятельности географический регион, включающий 21 вышеупомянутую страну, будет рассматриваться в качестве региона ТЕА и ТЕЖ.  Эти страны подразделены на три основные группы, представленные в нижеследующей таблице.

Таблица 1:  Разбивка стран, входящих в регион ТЕА и ТЕЖ, на группы

	Страны - члены ЕС (три страны)
	Страны, вступающие в ЕС (девять стран)
	Страны, не являющиеся членами ЕС и не вступающие в ЕС (девять стран)

	Австрия, Греция, Италия
	Болгария, Венгрия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Турция, Чешская Республика
	Беларусь, Босния и Герцеговина, бывшая югославская Республика Македония, Грузия, Российская Федерация, Союзная Республика Югославия, Украина, Хорватия



Следовательно, данный проект станет тем механизмом, который позволит направлять будущие усилия стран - участниц ТЕА и ТЕЖ и их соседей в Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европе (ЦВ и ЮВЕ), а также ЕЭК ООН, ЕС и их членов на развитие необходимой инфраструктуры приоритетных автомобильных, железнодорожных и комбинированных перевозок на национальном, региональном и транснациональном уровне.


Кроме того, данный проект будет содействовать странам, вступающим в ЕС, а также их восточным и западным соседям в обеспечении взаимосвязи и эксплуатационной совместимости национальных и транснациональных сетей и в получении доступа к ним.  

II.
ОСНОВАНИЯ


Руководящие комитеты проектов ТЕА и ТЕЖ ЕЭК ООН
 на своих последних сессиях, состоявшихся в мае 2001 года, единодушно приняли новую краткосрочную стратегию дальнейшей интеграции проектов в новом  европейском транспортном контексте.  В числе основных мероприятий, предусматриваемых новой стратегией, - обзор приоритетных транспортных потребностей стран-участниц, разработка обновленного перечня этих потребностей и подготовка реальных планов их удовлетворения, обозначенных в качестве генеральных планов ТЕА и ТЕЖ.


С момента основания
 проектов ТЕА и ТЕЖ правительствами участвующих в их реализации стран ЦВ и ЮВЕ под эгидой ЕЭК ООН эти проекты содействуют скоординированному улучшению национальных методов проектирования и строительства автодорог и более глубокому пониманию этих вопросов, осуществлению первых этапов реорганизации железных дорог, их эксплуатации и техническому обслуживанию, а также управлению ими и стимулируют соответствующие капиталовложения и планирование в Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европе.  Они эффективно способствуют улучшению двусторонних и многосторонних контактов и сотрудничества, а также осуществлению процесса интеграции инфраструктуры транспортных систем Европы;  разработке многочисленных конкретных исследований в области управления, экономики, проектирования, строительства и эксплуатации соответственно автомагистралей и железных дорог;  распространению непрерывно обновляющихся указаний, рекомендаций, методик, руководств, глоссариев и согласованных технических стандартов на мосты, туннели, различные сооружения, сигнальные системы и т.д.;  сбору, обработке и постоянному обновлению унифицированных и совместимых данных о транспортных потоках, проектах, капиталовложениях, инфраструктуре и оборудовании в сетях ТЕА и ТЕЖ;  введению новых способов финансирования проектов;  согласованию процедур пограничного контроля, развитию комбинированных перевозок и реализации многих других задач в области международных перевозок в регионе.


Разработка этих генеральных планов позволит проектам ТЕА и ТЕЖ и странам, являющимся их участницами, в сотрудничестве с соседними с ними странами продолжать усилия по выполнению целей проектов ТЕА и ТЕЖ в соответствии с обновленной стратегией, которая непосредственно учитывает большую заинтересованность всех европейских стран, Европейского союза, Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций и других международных организаций в осуществлении планов развития общеевропейской инфраструктуры, расширении трансъевропейских сетей и интеграции европейского транспорта.


Известно, что, представив результаты своей работы в конце 1999 года, Проект оценки потребностей в области инфраструктуры (ТИНА) внес существенный вклад в разработку европейских планов развития транспортной инфраструктуры для стран, вступающих в Европейский союз, и в расширение трансъевропейских сетей.  В рамках Проекта ТИНА были сделаны попытки разработки перечня приоритетных проектов в странах, являющихся кандидатами на вступление в Европейский союз.  Однако на транснациональном уровне ТИНА освещает транспортные потребности только тех стран, которые вступают в Европейский союз, и, кроме того, мероприятия по линии ТИНА и другие соответствующие виды деятельности, разработанные в рамках различных европейских инициатив, нуждаются в усовершенствовании для приведения их в соответствие с установленными стандартами международных перевозок и происходящими изменениями.  


Кроме того, несмотря на различные усилия и выдвигаемые инициативы, общеевропейские транспортные коридоры до сих пор рассматриваются главным образом в качестве политического фактора и их использование пока не способствовало практическому решению приоритетных проблем инфраструктуры и выполнению планов достижения поставленных целей и тем более решению экономических вопросов, связанных с выполнением этих планов.


Следовательно, необходим обзор деятельности в рамках ТИНА с учетом приоритетных потребностей участвующих стран в области национальной и региональной транспортной инфраструктуры.  Кроме того, данная деятельность должна распространяться на весь регион ЦВ и ЮВЕ с охватом тех стран, которые пока на являются кандидатами на вступление в ЕС.


Необходимо подготовить стратегический план приоритетных мер для региона ТЕА и ТЕЖ с отражением не только транснациональных интересов, но и стратегий национального и регионального развития инфраструктуры автомобильных, железнодорожных и комбинированных перевозок.  В этих стратегиях следует отразить региональные и местные приоритеты и потребности в формировании институциональной основы, а также обозначить альтернативные сценарии реализации стратегий, включая разработку перечня приоритетных проектов финансирования и расчет связанных с этим издержек. 


Только при помощи этого можно разработать последовательную стратегию капиталовложений, направленных на удовлетворение потребностей стран ЦВ и ЮВЕ в транспортной инфраструктуре, в качестве всеобъемлющей магистральной сети, с тем чтобы впоследствии заинтересованные страны и соответствующие европейские учреждения могли сосредоточить свое внимание на наблюдении за эксплуатацией этой сети и - после вступления в ЕС - за другими изменениями и экономическими условиями, а также соответствующим образом корректировать их.


С учетом соответствующей потребности в стратегическом плане действий в рамках магистральной сети автомобильных, железнодорожных и комбинированных перевозок ЦВ и ЮВЕ проекты ТЕА и ТЕЖ, которые уже сами служат надежной основой для стимулирования такой деятельности (так как в географическом отношении район их реализации практически полностью совпадает с регионом, о котором идет речь), предлагают разработать стратегический/генеральный план удовлетворения потребностей в инфраструктуре автомобильных, железнодорожных и комбинированных перевозок в регионе ТЕА и ТЕЖ.

III.
КОНКРЕТНЫЕ ЦЕЛИ ПРОЕКТА


Конкретные цели данного проекта обусловливаются его окончательной задачей, состоящей в содействии удовлетворению потребностей в инфраструктуре приоритетных автомобильных, железнодорожных и комбинированных перевозок в регионе ТЕА и ТЕЖ на основе определения последовательной стратегии капиталовложений на транспорте в качестве всеобъемлющей магистральной сети автомобильных, железнодорожных и комбинированных перевозок.


Таким образом, перед проектом могут быть поставлены следующие конкретные цели:


‑
европейская интеграция инфраструктуры автомобильных, железнодорожных и комбинированных перевозок стран ЦВ и ЮВЕ;


‑
расширение трансъевропейских сетей на страны ЦВ и ЮВЕ;


‑
практическая эксплуатация общеевропейских транспортных коридоров;


‑
стимулирование интермодальных перевозок, надлежащего  распределения перевозок по видам транспорта и взаимодополняемости различных видов транспорта как в странах ЦВ и ЮВЕ, так и в рамках Европы в целом;


‑
обеспечение максимальной эффективности имеющейся и будущей транспортной инфраструктуры в странах ЦВ и ЮВЕ на основе решения проблем, возникающих при пересечении границ.

IV.
АСПЕКТЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ РАЗРАБОТКЕ


Для достижения изложенных выше целей в рамках проекта следует охватить ряд таких аспектов/задач, как

1.1
обзор соответствующей деятельности, проведенной в рамках проектов ТЕА и ТЕЖ;

1.2
обзор соответствующих европейских инициатив, стратегий и исследований, а также рассмотрение вопроса об их взаимосвязи с проектами ТЕА и ТЕЖ;

1.3
описание социально-экономических условий в странах региона ТЕА и ТЕЖ;

1.4
определение метода работы;

1.5
краткая характеристика приоритетных потребностей в инфраструктуре в основных коридорах автомобильных, железнодорожных и комбинированных перевозок региона ТЕА и ТЕЖ;

1.6
сбор данных об узких местах, недостающих звеньях и других приоритетных потребностях в транспортной инфраструктурt в основных коридорах автомобильных, железнодорожных и комбинированных перевозок региона ТЕА и ТЕЖ;

1.7
разработка реального генерального плана действий, учитывающего выявленные приоритетные потребности в основных коридорах автомобильных, железнодорожных и комбинированных перевозок, и составление "генеральных планов по региону ТЕА и ТЕЖ";

1.8
рассмотрение вопросов финансирования;

1.9
рассмотрение вопросов пересечения границ;

1.10
выводы, рекомендации и информирование о полученных результатах.

V.
ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РАБОТЫ


Соответствующие мероприятия будут разрабатываться и осуществляться главным образом центральными управлениями проектов
 и их персоналом
 при поддержки национальных координаторов
 и экспертов от стран-участниц, а также в тесном сотрудничестве с ними с учетом того, что ответственность за эту деятельность возлагается на управляющих проектов и что она координируется директором и/или региональным советником, отвечающим за проекты ТЕА и ТЕЖ в Отделе транспорта ЕЭК ООН, и осуществляется под их руководством.


Внешние консультанты, имеющие адекватный опыт, будут оказывать надлежащее содействие в работе по соответствующим техническим и научным вопросам.


Для рабочих целей в рамках каждого из проектов будет учреждена специальная группа экспертов, называемая Группой экспертов по генеральному плану ТЕА или ТЕЖ, в составе Управляющего Проекта, выступающего в роли ее руководителя, внешнего консультанта (внешних консультантов), являющегося (являющихся) помощником (помощниками) по научным и техническим вопросам, и национальных координаторов/экспертов от каждой участвующей в реализации проектов страны и от других заинтересованных стран.  Совместная группа по генеральным планам будет проводиться время от времени по мере необходимости с целью выполнения конкретных задач, возлагаемых на них в соответствии с планом работы.


В качестве национальных координаторов будут приглашаться и назначаться эксперты от стран, не являющихся участницами проектов ТЕА и ТЕЖ, но входящих в регион ТЕА и ТЕЖ.  Это будет делаться для того, чтобы генеральные планы региона ТЕА и ТЕЖ разрабатывались в соответствии с требованием о последовательности планов осуществления проектов независимо от участия в них тех или иных стран, а также об их полном соответствии задачам, поставленным перед общеевропейскими коридорами.


Время от времени для рабочих целей будут при необходимости проводиться совещания с участием управляющих проектов, внешнего консультанта (внешних консультантов) и директора и/или регионального советника, отвечающего за проекты ТЕА и ТЕЖ в Отделе транспорта ЕЭК ООН, с тем чтобы оценить достигнутый в работе прогресс и проследить за этим прогрессом, а также принять соответствующие необходимые решения.


Одним из важных условий успешного осуществления данной деятельности служит надлежащий вклад в эту работу национальных координаторов и/или национальных экспертов в качестве лиц, отвечающих за связь между ЦУП и соответствующими органами своих стран и за координацию их действий.


Проект будет разрабатываться таким образом, чтобы можно было гарантировать его соответствие надлежащим усилиям, предпринимаемым в рамках проектов ТЕА и ТЕЖ, а также изменениям, вносящимся в планы развития транспортной инфраструктуры, и деятельности, осуществляемой в рамках ЕЭК ООН, Европейского союза и в общеевропейском контексте.

VI.
ОПИСАНИЕ ПЛАНА РАБОТЫ ПО ПРОЕКТАМ


Подробное описание плана работы представлено в качестве пакетов предложений (WP) в ПРИЛОЖЕНИИ А.

VII.
ИТОГИ И РЕЗУЛЬТАТЫ


Все мероприятия будут разрабатываться и представляться таким образом, чтобы можно было гарантировать их соответствие другим мероприятиям, проводящимся в рамках ЕС и ЕЭК ООН, а также других учреждений и организаций, в частности в контексте отраслевых фондов ЕС и Фонда сплочения для стран ‑ членов ЕС, а также ИСПА, ТИНА и PHARE для стран, являющихся кандидатами на вступление в ЕС, и других стран.  


Результаты этой деятельности будут выражаться в следующем:

7.1
формирование системы наблюдения за осуществлением Проекта и координация деятельности;

7.2
описание основных элементов проектов ТЕА и ТЕЖ и имеющихся достижений;

7.3
представление сетей и планов ТЕА и ТЕЖ;

7.4
определение роли и перспектив проектов ТЕА и ТЕЖ в контексте общеевропейского транспорта и с учетом происходящих изменений;

7.5
описание социально-экономической ситуации в странах региона ТЕА и ТЕЖ и альтернативных сценариев роста;

7.6
описание методов работы и основных допущений;

7.7
сбор и анализ требуемых данных;

7.8
перечень приоритетных потребностей в инфраструктуре;

7.9
представление генеральных планов по региону ТЕА и ТЕЖ;

7.10
выявление возможных проектов реализации и оценки издержек, связанных с реализацией;

7.11
определение требуемых технических и институциональных мероприятий, составление перечня проблем, связанных с пересечением границ, и рекомендаций относительно улучшения сложившейся ситуации;

7.12
распространение информации и информационная кампания;

7.13
выводы и рекомендации.

VIII.
  ВЫГОДЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА


Разработка генеральных планов по региону ТЕА и ТЕЖ с охватом всех стран ЦВ и ЮВЕ, участвующих в выполнении общеевропейских планов развития транспортного сектора, позволит подготовить первую последовательную стратегию капиталовложений, направленных на удовлетворение потребностей в транспортной инфраструктуре в ЦВ и ЮВЕ, в качестве всеобъемлющей магистральной сети.


Данная деятельность будет в значительной степени способствовать определению дальнейших мероприятий, необходимых для успешной интеграции транспортных систем стран, являющихся кандидатами на вступление в Европейский союз, а также других стран ЦВ и ЮВЕ в общеевропейскую транспортную систему и в установление очередности таких мероприятий.  Она также будет содействовать странам, вступающим в ЕС, а также их западным и восточным соседям в обеспечении взаимосвязи и эксплуатационной совместимости национальных и транснациональных сетей и в получении доступа к этим сетям.


В результате данной деятельности будет разработан реальный план практического развития общеевропейских транспортных коридоров и скоординирован процесс его выполнения, поскольку эта деятельность позволит заинтересованным странам и соответствующим европейским учреждениям впоследствии сосредоточить свое внимание на наблюдении за эксплуатацией этих сетей и - после вступления в ЕС - за другими изменениями и экономическими условиями, а также соответствующим образом корректировать их.


Эта деятельность будет непосредственно способствовать расширению трансъевропейских сетей Европейского союза во вступающих в него странах, а также в соседних с ними странах и послужит надежной основой для эффективного развития евро-азиатских транспортных соединений.

IX.
ГРАФИК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАБОТЫ


Данная работа будет осуществляться в течение одного года в соответствии с десятью (10) пакетами предложений.


Основной график работы представлен в ПРИЛОЖЕНИИ В.  В ПРИЛОЖЕНИЯХ С и D представлены нынешние карты сетей ТЕА и ТЕЖ.

Х.
БЮДЖЕТ


Общий объем расходов, связанных с этой деятельностью, по оценкам составляет 1 544 000 евро и включает расходы по оплате труда управленческого звена, остальных работников, а также прочие расходы, проанализированные в нижеследующей таблице.

Таблица 2:   Анализ бюджета проекта

	Расходы по статье №
	Вид расходов
	Объем в евро

	1
	Расходы по оплате труда управленческого звена (35 человеко-месяцев)
	350 000

	2
	Расходы по оплате труда остальных работников (93 человеко-месяца)
	930 000

	3
	Путевые расходы (124 поездки)
	124 000

	4
	Расходы на материалы
	60 000

	5
	Накладные расходы
	80 000

	
	Итого
	1 544 000



Указанные выше расходы предлагается разделить между проектами ТЕА и ТЕЖ ЕЭК ООН и участвующими в их реализации странами в качестве самофинансируемой части расходов по проекту;  остальная часть расходов будет покрываться донорами.

Самофинансируемая часть расходов в размере 688 000 евро

(
Предполагается, что проектами ТЕА и ТЕЖ ЕЭК ООН будет покрываться 50% расходов по оплате труда экспертов Центрального управления проектов (ЦУП).  По линии этих двух проектов будет покрываться также 100% путевых расходов экспертов от стран, не являющихся кандидатами на вступление в ЕС.

(
Участвующие в реализации проектов страны будут покрывать на 100% расходы по оплате труда своих экспертов в качестве взноса в натуральной форме.

Финансируемая донорами часть расходов в размере 856 000 евро

(
Предполагается, что донорами будет покрываться остальная часть расходов, т.е. 100% расходов по окладам и путевых расходов внешних консультантов от стран Западной Европы, 100% путевых расходов экспертов от стран, вступающих в ЕС, а также 100% расходов по оплате труда экспертов от ЕЭК ООН, расходов на материалы и накладных расходов по проектам и 50% расходов по оплате труда сотрудников ЦУП ТЕА и ТЕЖ.


Подробный анализ различных расходов по категории, соответствующему пакету предложений, участнику и разбивка расходов приведены в нижеследующей таблице.

Таблица 3:  Подробный анализ распределения расходов между участниками (в евро)

	Категория расходов
	WP
№
	ЦУП

ТЕА и

ТЕЖ
	Участвующие страны
	Внешние консультанты
	Эксперты от ЕЭК ООН
	Разбивка расходов
	Общий объем расходов

	
	
	
	
	
	
	Самофинан-сируемая часть
	Часть, финанси-руемая донорами
	Всего
	Итого

	Оплата труда
	0
	80 000

(8 чел.-мес.)
	210 000

(21 чел.-мес.)
	40 000

(4 чел.-мес.)
	20 000

(2 чел.-мес.)
	
250 000
	100 000
	
	350 000

	
	1
	20 000

(2 чел.-мес.)
	‑
	20 000

(2 чел.-мес.)
	‑
	10 000
	10 000
	40 000
	

	
	2
	20 000

(2 чел.-мес.)
	‑
	20 000

(2 чел.-мес.)
	‑
	
10 000
	30 000
	40 000
	

	
	3
	20 000

(2 чел.-мес.)
	‑
	20 000

(2 чел.-мес.)
	‑
	10 000
	30 000
	40 000
	

	
	4
	20 000

(2 чел.-мес.)
	‑
	20 000

(2 чел.-мес.)
	‑
	10 000
	30 000
	40 000
	

	
	5
	60 000

(6 чел.-мес.)
	210 000

(21 чел.-мес.)
	60 000

(6 чел.-мес.)
	‑
	240 000
	90 000
	30 000
	

	
	6
	40 000

(4 чел.-мес.)
	‑
	40 000

(4 чел.-мес.)
	‑
	20 000
	60 000
	80 000
	

	
	7
	60 000

(6 чел.-мес.)
	‑
	60 000

(6 чел.-мес.)
	‑
	30 000
	90 000
	20 000
	

	
	8
	60 000

(6 чел.-мес.)
	‑
	60 000

(6 чел.-мес.)
	‑
	30 000
	90 000
	20 000
	

	
	9
	60 000

(6 чел.-мес.)
	‑
	40 000

(4 чел.-мес.)
	20 000

(2 чел.-мес.)
	30 000
	90 000
	20 000
	930 000

	Путевые расходы
	14 000

(2x7=14 поездок)
	84 000

(2х2х21=

84 поездки)
	14 000

(2x7=14 поездок)
	12 000

(1х2)+ (1x2x5)=

12 поездок
	48 000
	76 000
	124 000

	Расходы на материалы
	60 000
	‑
	‑
	‑
	‑
	60 000
	60 000

	Накладные расходы
	60 000
	‑
	‑
	20 000
	‑
	80 000
	80 000

	Итого
	574 000
	504 000
	394 000
	72 000
	688 000
	856 000
	1 544 000


Примечание:
Для приведенных выше расчетов учитывались следующие основные расходы:

расходы по оплате труда экспертов:  10 000 евро за один человеко-месяц;  путевые расходы:  1 000 евро за поездку одного человека.

Добавления:
ПРИЛОЖЕНИЯ А, В, С и D.

ПРИЛОЖЕНИЕ А:
Описание деятельности

	Описание пакета предложений

	Наименование:

Управление Проекта
	WP №:  0

	Начало:

Месяц      1
	Продолжительность:

Месяцев      12
	Общие усилия (в человеко-месяцах):       35

	Участвующие партнеры
	Задача/деятельность партнера
	Усилия (в человеко-месяцах)

	Центральное управление проекта ТЕА
	Рабочая администрация ТЕА
	2 х 2 =      4

	Центральное управление Проекта ТЕЖ
	Рабочая администрация Проекта ТЕЖ
	2 х 2 =      4

	Отдел транспорта ЕЭК ООН
	Координация между ТЕА и ТЕЖ
	1 х 2 =      2

	Национальные координаторы ТЕА
	Участие в работе группы экспертов
	21 x ½ =   10½

	Национальные координаторы ТЕЖ
	Участие в работе группы экспертов
	21 x ½ =   10½

	Внешний консультант (внешние консультанты)
	Советники по техническим и научным вопросам
	2 x 2 =      4

	Европейская комиссия
	Наблюдатели
	-

	Цели:


Обеспечение бесперебойного осуществления Проекта и управления сложной деятельностью и многочисленными партнерами из различных стран, а также специалистами.

	Описание деятельности/задач


В рамках каждого Проекта будет учреждена специальная группа экспертов, называемая Группой экспертов по генеральному плану ТЕА или ТЕЖ, в составе Управляющего Проекта, выступающего в роли ее руководителя, внешнего консультанта (внешних консультантов), являющегося (являющихся) помощником (помощниками) по научным и техническим вопросам, и национальных координаторов/экспертов от каждой участвующей в реализации проектов страны.  Кроме того, будут приглашены и назначены национальными координаторами эксперты от других стран, не являющихся участницами проектов ТЕА и/или ТЕЖ, но входящих в регион ТЕА и ТЕЖ.



	
В ходе осуществления проекта состоится два совещания групп по генеральным планам с целью выполнения конкретных задач, возложенных на них в соответствии с планом работы.



	
Генеральные планы должны разрабатываться в соответствии с требованием о последовательности планов осуществления проектов независимо от участия в них тех или иных стран, а также об их полном соответствии задачам, поставленным перед общеевропейскими коридорами.



	
Для рабочих целей в период осуществления проектов будет проведено пять совещаний с участием управляющих проектов, внешнего консультанта (внешних консультантов) и директора и/или регионального советника, отвечающего за проекты ТЕА и ТЕЖ в Отделе транспорта ЕЭК ООН, входящих в состав Координационной группы по генеральным планам, с тем чтобы оценить прогресс, достигнутый в этой деятельности, и проследить за этим прогрессом, а также принять соответствующие необходимые решения.



	Ожидаемые результаты

Формирование системы наблюдения за Проектом и координация работы

	Показатели и критерии

Учреждение групп и проведение их первого совещания

	Взаимосвязь с другими пакетами предложений

Со всеми пакетами


Приложение А:
   Описание деятельности (продолжение)

	Описание пакета предложений

	Наименование:

Обзор проектов ТЕА и ТЕЖ
	WP №:  1

	Начало:

Месяц      1
	Продолжительность:

Месяцев      1
	Общие усилия (в человеко-месяцах):      4

	Участвующие партнеры
	Задача/деятельность партнера
	Усилия (в человеко-месяцах)

	ЦУП ТЕА
	1.1-1.5
	1 х 1 =      1

	ЦУП ТЕЖ
	1.1-1.5
	1 х 1 =      1

	Внешние консультанты
	1.1-1.5
	2 х 1 =      2

	

	

	

	Цели

Обзор соответствующей деятельности, проведенной в рамках проектов ТЕА и ТЕЖ



	Описание деятельности/задач

Задача 1.1

Цели проектов ТЕА и ТЕЖ и степень их достижения

Задача 1.2

Технические характеристики/стандарты и эксплуатационные параметры ТЕА и ТЕЖ, независимо от решений и указаний относительно осуществления

	Задача 1.3

Представление существующих сетей и планов ТЕА и ТЕЖ

Задача 1.4

Представление ГИС ТЕА и ТЕЖ и управление базой данных

Задача 1.5

Генеральные планы по проектам ТЕА и ТЕЖ и соответствующие решения

	Ожидаемые результаты

1.
Представление основных элементов ТЕА и ТЕЖ и достигнутых результатов

2.
Представление сетей и планов ТЕА и ТЕЖ

	Показатели и критерии

Представление соответствующего доклада (соответствующих докладов)

	Взаимосвязь с другими пакетами предложений

Предоставление необходимых данных для других WP


Приложение А:
   Описание деятельности (продолжение)

	Описание пакета предложений

	Наименование:

Европейский контекст ТЕА и ТЕЖ
	WP №:  2

	Начало:

Месяц      1
	Продолжительность:

Месяцев      2
	Общие усилия (в человеко-месяцах):      4

	Участвующие партнеры
	Задача/деятельность партнера
	Усилия (в человеко-месяцах)

	ЦУП ТЕА
	2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.7
	1 x 1 =      1

	ЦУП ТЕЖ
	2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.7
	1 х 1 =      1

	Внешние консультанты
	2.6 и 2.7
	2 х 1 =      2

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Цели

Обзор соответствующих европейских инициатив, стратегий и исследований и их взаимосвязь с проектами ТЕА и ТЕЖ



	Описание деятельности/задач

Задача 2.1

Проведение и обзор соответствующих нынешних исследований, оценок и деятельности

Задача 2.2

Общеевропейские транспортные коридоры (ОЕТК) и проекты ТЕА и ТЕЖ 

Задача 2.3

Оценка потребностей в транспортной инфраструктуре (ТИНА) и проекты ТЕА и ТЕЖ

Задача 2.4

Общеевропейские транспортные сети (ОЕТС) и проекты ТЕА и ТЕЖ

Задача 2.5

Пакет предложений по инфраструктуре железнодорожного транспорта Европейского союза и его воздействие на регион ТЕЖ

Задача 2.6

Прочие усилия

Задача 2.7

Обзор роли и перспектив проектов ТЕА и ТЕЖ в общеевропейском контексте

	Ожидаемые результаты

1.
Определение рыночных тенденций в рассматриваемом районе и роли проектов ТЕА и ТЕЖ в общеевропейском транспортном контексте, а также изменений в рыночных тенденциях в рассматриваемом районе

	Показатели и критерии

Представление обзора ролей и перспектив ТЕА и ТЕЖ

	Взаимосвязь с другими пакетами предложений

Представление данных для других WP


Приложение А:
Описание деятельности (продолжение)

	Описание пакета предложений

	Наименование:

Cоциально-экономический контекст ЦВЕ 
	WP №:  3

	Начало:

Месяц      1
	Продолжительность:

Месяцев      3
	Общие усилия (в человеко-месяцах):      4

	Участвующие партнеры
	Задача/деятельность партнера
	Усилия (в человеко-месяцах)

	ЦУП ТЕА
	3.1
	1 x 1 =      1

	ЦУП ТЕЖ
	3.1
	1 х 1 =      1

	Внешние консультанты
	3.1, 3.2
	2 х 1 =      2

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Цели

Анализ социально-экономических условий в странах региона ТЕА и ТЕЖ

	Описание деятельности/задач

Задача 3.1

Представление социально-экономических характеристик стран региона ТЕА и ТЕЖ

Задача 3.2

Альтернативные сценарии роста



	1.
Представление социально-экономического статуса и сценариев роста в странах региона ТЕА и ТЕЖ

	Показатели и критерии

Представление доклада



	Взаимосвязь с другими пакетами предложений

Представление данных для продолжения деятельности


Приложение А:  Описание деятельности (продолжение)

	Описание пакета предложений

	Наименование:

Методология
	WP №:  4

	Начало:

Месяц
2
	Продолжительность:

Месяцев
3
	Общие усилия (в человеко-месяцах):
4

	Участвующие партнеры
	Задача/деятельность партнера
	Усилия (в человеко-месяцах)

	ЦУП ТЕА
	4.1, 4.2, 4.3
	1 х 1 =     1

	ЦУП ТЕЖ
	4.1, 4.2, 4.3
	1 х 1 =     1

	Внешние консультанты
	4.1, 4.2, 4,3
	2 х 1 =     2

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Цели

Методология деятельности и основные допущения

	Описание деятельности/задач

Задача 4.1   Определение  узких мест, недостающих звеньев и других приоритетных потребностей в транспортной инфраструктуре в основных коридорах автомобильных, железнодорожных и комбинированных перевозок региона ТЕА и ТЕЖ

Задача 4.2   Обзор и определение параметров и допущений, необходимых для работы


-
социальные, экологические аспекты и аспекты безопасности;


-
эксплуатационная совместимость железнодорожного подвижного состава и железнодорожного оборудования;


-
эксплуатационная совместимость различных видов транспорта, альтернативных соединений с учетом характера разделения перевозок по видам транспорта, развязок и пунктов смены вида транспорта;


-
международные соединения, их расширение, взаимозависимость и динамика с точки зрения соседних регионов;


-
рациональные транспортные системы и другие эксплуатационные аспекты;


-
прогнозирование перевозок;


-
инвестиционные требования, имеющиеся ресурсы, необходимые меры

Задача 4.3   Определение основных характеристик, относящихся к приоритетным потребностям в инфраструктуре в основных коридорах автомобильных, железнодорожных и комбинированных перевозок в регионе ТЕА и ТЕЖ



	Ожидаемые результаты

1.
Представление методологии и основных допущений для работы

	Показатели и критерии

Разработка методологических характеристик проекта

	Взаимосвязь с другими пакетами предложений

Требуются результаты по другим WP


Приложение А:  Описание деятельности (продолжение)

	Описание пакета предложений

	Наименование:

Приоритетные потребности в инфраструктуре в странах ЦВЕ
	WP №:  5

	Начало:

Месяц
5
	Продолжительность:

Месяцев
   3
	Общие усилия (в человеко-месяцах):
   33

	Участвующие партнеры
	Задача/деятельность партнера
	Усилия (в человеко-месяцах)

	ЦУП ТЕА
	5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5. 5.6
	1 х 3 =     3

	ЦУП ТЕЖ
	5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5. 5.6
	1 х 3 =     3

	Внешние консультанты
	5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5. 5.6
	2 х 3 =     6

	ТЕА:  21 национальный координатор от региона
	5.2 и 5.3
	21 х ½ =     101/2

	ТЕЖ:  21 национальный координатор от региона
	5.2 и 5.3
	21 х 1/2=    101/2

	
	
	

	Цели

Обзор узких мест, недостающих звеньев и других приоритетных потребностей в транспортной инфраструктуре в основных коридорах автомобильных, железнодорожных и комбинированных перевозок в регионе ТЕА и ТЕЖ

	Описание деятельности/задач

Задача 5.1
Подготовка требующейся информационной схемы

Задача 5.2
Сбор необходимой информации

Задача 5.3
Анализ и контроль полученной информации

Задача 5.4
Обзор и обновление транспортных прогнозов в регионе ТЕА и ТЕЖ

Задача 5.5
Разработка альтернативных сценариев для генеральных планов по региону ТЕА и ТЕЖ

Задача 5.6
Обзор и определение очередности предлагаемых проектов и планов, направленных на удовлетворение потребностей в инфраструктуре автомобильных, железнодорожных и комбинированных перевозок с учетом национальных, региональных и общеевропейских интересов в контексте данной деятельности

	Ожидаемые результаты

1.
Сбор требуемых данных

2.
Перечень приоритетных потребностей в инфраструктуре



	Показатели и критерии

Разработка требуемой информационной схемы и описание процесса сбора информации



	Взаимосвязь с другими пакетами предложений

Представление данных для продолжения деятельности


Приложение А:  Описание деятельности (продолжение)

	Описание пакета предложений

	Наименование:

Разработка генеральных планов
	WP №:  6

	Начало:

Месяц
8
	Продолжительность:

Месяцев
2
	Общие усилия (в человеко-месяцах):
8

	Участвующие партнеры
	Задача/деятельность партнера
	Усилия (в человеко-месяцах)

	ЦУП ТЕА
	6.1-6.3
	1 х 2 =     2

	ЦУП ТЕЖ
	6.1-6.3
	1 х 2 =     2

	Внешние консультанты
	6.1-6.3
	2 х 2 =     4

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Цели

Разработка реального генерального плана действий с охватом выявленных приоритетных потребностей в основных коридорах автомобильных, железнодорожных и комбинированных перевозок и составление генеральных планов по региону ТЕА и ТЕЖ



	Описание деятельности/задач

Задача 6.1
Представление генеральных планов по региону ТЕА и ТЕЖ и альтернативных сценариев их выполнения

Задача 6.2
Представление генеральных планов по магистральной сети региона ТЕА и ТЕЖ

Задача 6.3
Представление ГИС, предусмотренной генеральными планами по региону ТЕА и ТЕЖ



	Ожидаемые результаты

1.
Представление генеральных планов по региону ТЕА и ТЕЖ

2.
Представление генеральных планов по магистральным сетям региона ТЕА и ТЕЖ

	Показатели и критерии

Представление генеральных планов

	Взаимосвязь с другими пакетами предложений

Представление данных для продолжения деятельности




Приложение А:  Описание деятельности (продолжение)

	Описание пакета предложений

	Наименование: 

Рассмотрение вопросов финансирования
	WP №:  7

	Начало:

Месяц
8
	Продолжительность:

Месяцев
3
	Общие усилия (в человеко-месяцах):
12

	Участвующие партнеры
	Задача/деятельность партнера
	Усилия (в человеко-месяцах)

	ЦУП ТЕА
	7.1-7.5
	1 х 3 = 3

	ЦУП ТЕЖ
	7.1-7.5
	1 х 3 = 3

	Внешние консультанты
	7.1-7.5
	2 х 3 = 6

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Цели

Рассмотрение вопросов финансирования мероприятий по выполнению генеральных планов по региону ТЕА и ТЕЖ


	Описание деятельности/задач

Задача 7.1
Перечень конкретных проектов для осуществления предлагаемых генеральных планов по региону ТЕА и ТЕЖ

Задача 7.2
Оценка бюджета, требующегося для выполнения предлагаемых генеральных планов по региону ТЕА и ТЕЖ

Задача 7.3
Возможности поэтапного строительства

Задача 7.4
Определение общего охвата технической и институциональной деятельности, необходимой для оказания содействия в осуществлении предлагаемых генеральных планов по региону ТЕА и ТЕЖ

Задача 7.5
Замечания относительно финансовых перспектив строительства магистральных сетей региона ТЕА и ТЕЖ



	Ожидаемые результаты

1.
Определение возможных проектов для реализации

2.
Оценка затрат, связанных с реализацией

3.
Определение технических и институциональных мероприятий, необходимых для реализации проектов



	Показатели и критерии

Перечень проектов

	Взаимосвязь с другими пакетами предложений

Содействие выполнению указанных целей


Приложение А:  Описание деятельности (продолжение)

	Описание пакета предложений

	Наименование:

Рассмотрение вопросов пересечения границ
	WP №:  8

	Начало:

Месяц
8
	Продолжительность:

Месяцев
3
	Общие усилия (в человеко-месяцах):
12

	Участвующие партнеры
	Задача/деятельность партнера
	Усилия (в человеко-месяцах)

	ЦУП ТЕА
	8.1
	1 х 3 = 3

	ЦУП ТЕЖ
	8.1
	1 х 3 = 3

	Внешние консультанты
	8.1
	2 х 3 = 6

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Цели

Рассмотрение вопросов пересечения границ


	Описание деятельности/задач

Задача 8.1
Перечень проблем пересечения границ в магистральных сетях региона ТЕА и ТЕЖ и рекомендации относительно улучшения данной ситуации



	Ожидаемые результаты

1.
Перечень проблем, связанных с пересечением границ

2.
Рекомендации по улучшению ситуации



	Показатели и критерии

Представление докладов

	Взаимосвязь с другими пакетами предложений

Способствует завершению деятельности


Приложение А:  Описание деятельности (продолжение)

	Описание пакета предложений

	Наименование:

Информирование об осуществлении проекта и распространение информации о полученных результатах, а также подготовка последующих мероприятий
	WP №:  9

	Начало:

Месяц
3
	Продолжительность:

Месяцев
10
	Общие усилия (в человеко-месяцах.):
12

	Участвующие партнеры
	Задача/деятельность партнера
	Усилия (в человеко-месяцах)

	ЦУП ТЕА
	9.1, 9.2, 9.3
	1 х 3 =     3

	ЦУП ТЕЖ
	9.1, 9.2, 9.3
	1 х 3 =     3

	Внешние консультанты
	9.1, 9.3
	2 х 2 =     4

	Отдел транспорта ЕЭК ООН
	9.1, 9.3
	1 х 2 =     2

	
	
	

	
	
	

	Цели

Разработка необходимых мер по повышению информированности организаторов проекта и других заинтересованных сторон относительно его осуществления и распространение информации о результатах нынешней деятельности, свидетельствующей о важном значении генеральных планов по региону ТЕА и ТЕЖ


	Описание деятельности/задач

Задача 9.1
Представление на вебстраницах результатов, достигнутых в рамках проектов

Задача 9.2
Опубликование информационного бюллетеня, брошюр, а также краткого отчета, полученных данных и выводов по проекту

Задача 9.3
Организация рабочих совещаний для представления информации о достигнутом в рамках проекта прогрессе и об окончательных результатах



	Ожидаемые результаты

1.
Распространение информации

2.
Информирование общественности

3.
Подготовка последующих мероприятий



	Показатели и критерии

Подготовка основных докладов и материалов, подлежащих представлению

	Взаимосвязь с другими пакетами предложений

Завершение проекта
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Функционирующий участок ТЕА





Страны � участницы ТЕА





Участок, подлежащий рассмотрению





Утверждение участка ТЕА





СЕТЬ ТРАНСЪЕВРОПЕЙСКОЙ АВТОМАГИСТРАЛИ СЕВЕР-ЮГ (ТЕА),


1999 ГОД





Другие страны





Границы





Другие линии





Предлагаемые линии ТЕЖ





Линии ТЕЖ





Транспортные узлы





Столицы





Страны-наблюдатели





Страны-ТЕЖ








ТРАНСЪЕВРОПЕЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ЛИНИИ,


обозначенные


Центральным управлением Проекта трансъевропейской железнодорожной магистрали (ТЕЖ), Будапешт,


октябрь 2001 года





УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НА КАРТЕ








� 	Развитие единой, согласованной и эффективной инфраструктуры международных автомобильных, железнодорожных и комбинированных перевозок, а также транспортных операций в странах ЦВЕ на основе международного сотрудничества и интеграции европейского транспорта.











� 	Австрия, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Грузия, Италия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Турция, Хорватия и Чешская Республика.





� 	13 участниц проекта ТЕА, а также Греция, Российская Федерация и Словения.





� 	Швеция и Украина имеют официальный статус наблюдателя в рамках проекта ТЕА.


� 	Высший административный и политический орган проектов ТЕА и ТЕЖ (отдельный в рамках каждого из проектов), разрабатывающий ежегодный и более долгосрочный планы действий.





� 	Проект трансъевропейской автомагистрали Север-Юг (ТЕА) был основан в 1977 году, а Проект трансъевропейской железнодорожной магистрали (ТЕЖ) - в 1990 году;  с тех пор они непрерывно осуществляются в рамках различных этапов и циклов.





� 	Центральное управление Проекта ТЕА находится в Варшаве, а Проекта ТЕЖ � в Будапеште, и принимающими сторонами выступают правительства соответственно Польши и Венгрии.





� 	Включая Управляющего каждого из проектов, делегатов, помощников и вспомогательный персонал.





� 	Лица (различные по каждому проекту), назначаемые каждой из участвующих в реализации проекта сторон с целью обеспечения связи между соответствующей национальной деятельностью и деятельностью, проводящейся в рамках проектов.
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